

Carta Gantt Proyecto PetMatch

[illegible]

Carta Gantt Proyecto PetMatch

Fase 1

“Análisis y Diseño”

1. Levantamiento de Requerimientos
 - Duración: 2 Semanas
 - Responsable: Francisca Ramirez
2. Documentación técnica Inicial
 - Duración : 2 Semanas
 - Responsable: Francisca Ramirez

Documentación:

- Acta de Constitución del Proyecto
 - Kick Off
 - Requerimientos Funcionales
 - Requerimientos No Funcionales
-
3. Mockups
 - Duración : 1 Semana
 - Responsable: José Peñaloza
 4. Arquitectura
 - Duración : 2 Semana
 - Responsable: José Peñaloza

Carta Gantt Proyecto PetMatch

Fase 2

“Desarrollo del Proyecto”

5. Registro y validación facial
 - Duración : 4 Semanas
 - Responsable: Equipo de Desarrollo (José Peñaloza , Matías Fontalba , Francisca Ramírez)
6. Geolocalización y pagos
 - Duración : 4 Semanas
 - Responsable: Equipo de Desarrollo (José Peñaloza , Matías Fontalba , Francisca Ramírez)
7. Programación de ítems faltantes
 - Duración : 3 Semanas
 - Responsable: Equipo de Desarrollo (José Peñaloza , Matías Fontalba , Francisca Ramírez)

Fase 3

“Pruebas Finales y Validaciones”

8. Pruebas de usabilidad y seguridad
 - Duración : 1 Semana
 - Responsable: Equipo de QA (Matías Fontalba , Francisca Ramírez)
9. Correcciones finales y despliegue
 - Duración : 2 Semana
 - Responsable: Equipo de Desarrollo (José Peñaloza ,Matías Fontalba , Francisca Ramírez)
10. Presentación final
 - Duración : 1 Semana
 - Responsable: Equipo Completo ((José Peñaloza , Matías Fontalba , Francisca Ramírez)